

#### Cenário:

Empresa de desenvolvimento de sistemas especializadas em soluções empresariais para o setor varejista (DevSoft Solutions) foi contratada por uma rede varejista (RedeMaxi) para concluir um sistema web de gestão de estoque para seu modelo logístico complexo, que possui estoques descentralizados e picos de vendas aos finais de semana. Este sistema vai ser implantado durante um feriado prolongado.

#### Pontos críticos da implantação:

- Banco de dados antigo tem campos inconsistentes.
- O servidor de produção não foi testado com o novo sistema
- Usuários não foram treinados.
- Qualquer erro pode afetar as vendas de toda rede.
- Usuária final com resistência a mudanças tecnológicas.

#### Riscos prioritários:

1. O banco de dados antigo tem campos inconsistentes, o que provoca que para uma melhor migração para um novo banco seja demorada pois ainda se deve arrumar os campos do antigo banco.
2. O servidor de produção não foi testado com o novo sistema, o que pode provocar bugs ou erros que afetam toda a rede de vendas.
3. Os usuários não foram treinados o que faz com que não estejam aptos a utilizar o sistema, podendo causar erros ou bugs por mal uso.

#### Ações de mitigação e planos de contingência iniciais:

- Arrumar o banco antigo e em seguida migrar os dados para o novo.
- Testar o servidor com o novo sistema, procurar por bugs e erros e corrigi-los.
- Treinar usuários. Caso usuários se recusarem a utilizar novas tecnologias, trocar estes funcionários.