

Plano de Implantação do Sistema de Gestão de Estoques

DevSoft Solutions para RedeMaxi



Cronograma de Implantação - Etapas e Responsáveis



Reunião de Kick-off

Liderada pelo Gerente de Projetos. Duração: 1 hora.



Backup de Sistemas

Realizado pela TI RedeMaxi e Suporte DevSoft.
Duração: 3 horas.



Configuração do Ambiente

Responsabilidade da Infraestrutura DevSoft.
Duração: 4 horas.



Migração de Dados

Executada por DBA e Analista de Dados. Duração: 6 horas.



Validação de Dados

Conduzida por QA e Cliente Chave. Duração: 2 horas.



Treinamento

Realizado pela Equipe de Treinamento DevSoft.
Duração: 4 horas.



Liberação (Go-Live)

Gerente de Projetos e TI RedeMaxi. Duração: 1 hora.



Suporte Pós Go-Live

Fornecido pelo Suporte DevSoft. Duração: 2 dias.



Reunião de Encerramento

Com Gerente de Projetos e Cliente. Duração: 1 hora.

Sequência e Prazos Realistas

Dia 1: Preparação Inicial

Sexta-feira: Abrangendo as etapas de kick-off, backup de sistemas, configuração do ambiente e migração de dados.



Dia 3: Lançamento e Suporte

Domingo: Momento do "go-live", com a liberação do sistema e início do suporte pós-implementação.



Dia 2: Validação e Capacitação

Sábado: Dedicado à validação rigorosa dos dados e ao treinamento completo da equipe para o novo sistema.



Dia 4: Suporte Contínuo

Segunda (Feriado): Período para suporte pós-go-live e ajustes finais, garantindo a estabilidade do sistema.



Riscos e Estratégias de Mitigação



Falha na Migração de Dados

Para mitigar, realizar backup completo dos dados e testes prévios rigorosos da migração.



Falta de Treinamento da Equipe

Disponibilizar vídeos tutoriais e materiais de apoio abrangentes para capacitação contínua.



Problemas Técnicos Inesperados

Garantir que o ambiente esteja testado e ter um plano de rollback para rápida recuperação do sistema.



Suporte Ausente Pós-Qo-Live

Manter um plantão técnico dedicado e disponível para assistência imediata após a liberação do sistema.



Ruptura na Comunicação

Estabelecer canais de comunicação claros e proativos entre as equipes e o cliente.

Estratégia de Comunicação




Canais com o Cliente

Utilização de WhatsApp e Google Meet para comunicação direta e eficiente com o cliente.



Canais Internos

Uso de Slack para comunicação da equipe e Google Agenda para organização de reuniões e prazos.



Relatórios e Acompanhamento

Relatórios detalhados via Trello para gestão de tarefas e atualizações semanais por e-mail.

Contatos Principais

- GP DevSoft (gestor do projeto)
- TI RedeMaxi (ponto técnico)
- Suporte DevSoft (plantão)

Resumo e Apresentação Final



Cronograma Otimizado:

Implementação em apenas 3 dias, aproveitando o feriado para minimizar interrupções.



Comunicação Eficiente: Canais multicanal para garantir alinhamento contínuo com cliente e equipe.



Gestão de Riscos: Identificação e mitigação proativas para assegurar a estabilidade do projeto.



Preparação Completa: Treinamentos abrangentes, validações rigorosas e suporte contínuo garantidos.



Pronto para o Sucesso: Um plano de implantação robusto e detalhado, pronto para ser executado.