

Implantação Sistema de Gestão de Estoques

RedeMaxi

DevSoft Solutions

Equipe de Desenvolvimento

Dezembro 2024

Agenda da Apresentação

- Contexto do Projeto
- Plano de Implantação
- Análise de Riscos
- Planos de Contingência
- Cronograma Visual
- Conclusões

Tempo Total: 15-20 minutos

Contexto do Projeto

Cliente: RedeMaxi

- 40+ lojas em operação
- Alto volume de vendas
- Estoque dinâmico
- Sistema legado a ser substituído

Desafio

- Implantação em fim de semana prolongado
- Minimizar impacto operacional
- Garantir continuidade do negócio
- Zero perda de dados

Equipe do Projeto

COORDENADOR

João Silva

Gestão Geral do Projeto

DEV LEAD

Maria Santos

Desenvolvimento

DBA SENIOR

Carlos Oliveira

Banco de Dados

INFRAESTRUTURA

Ana Costa

Servidores e Redes

QA LEAD

Pedro Almeida

Qualidade e Testes

ANALISTA NEGÓCIOS

Lucia Ferreira

Processos e Treinamento

Cronograma de Implantação

Dia	Período	Atividades Principais	Responsável
SEXTA	18h - 02h (8 horas)	Backup completo Preparação ambiente	DBA + Infra
SÁBADO	02h - 18h (16 horas)	Instalação sistema Migração dados Testes integração	Dev + DBA + QA
DOMINGO	08h - 16h (8 horas)	Lojas piloto Treinamento Go-live gradual	Toda Equipe
SEGUNDA	08h - 18h (10 horas)	Rollout completo Monitoramento Suporte intensivo	Suporte + Infra

Estratégia de Comunicação

Canais Estabelecidos

- **WhatsApp:** Comunicação rápida
- **Slack:** Coordenação técnica
- **Email:** Comunicações formais
- **Teams:** Reuniões de status

Frequência

- Status reports a cada 2h
- Reuniões a cada 4h
- Comunicação com cliente a cada 4h
- Escalação em até 30min

Análise de Riscos - Visão Geral

Matriz de Riscos (Probabilidade x Impacto)

		BAIXA PROBABILIDADE	ALTA PROBABILIDADE
ALTO IMPACTO	MÉDIO IMPACTO	[2] INCOMPATIBILIDADE SO Servidor Produção ≠ Homologação	[1] FALHA MIGRAÇÃO Dados Corrompidos/Ausentes
			[3] RESISTÊNCIA USUÁRIOS Falta Treinamento/Insegurança

Risco 1 - Falha na Migração de Dados

Problema

- Campos obrigatórios ausentes
- Dados corrompidos
- Incompatibilidade de formatos
- Violação de constraints

Impacto

- **Probabilidade: Alta (30-40%)**
- **Consequência:** Inviabilização do go-live
- **Afeta:** Todas as 40 lojas
- **Criticidade: CRÍTICA**

Risco 2 - Incompatibilidade de SO

Problema

- Servidor produção ≠ homologação
- Erros de dependência
- Falhas de conectividade
- Problemas de permissionamento

Impacto

- **Probabilidade:** Média (20-25%)
- **Consequência:** Sistema inoperante
- **Afeta:** Infraestrutura completa
- **Criticidade:** ALTA

Risco 3 - Resistência dos Usuários

Problema

- Falta de treinamento
- Insegurança com mudanças
- Apego ao sistema atual
- Receio de perda de produtividade

Impacto

- **Probabilidade: Alta (40-50%)**
- **Consequência:** Baixa adoção
- **Afeta:** Operação das 40 lojas
- **Criticidade: MÉDIA**

Plano de Contingência 1 - Migração

Falha Detectada → Parar Migração → Rollback
↓
Diagnóstico → Limpeza Dados → Migração Incremental
↓
Validação → Go-live

Responsável: DBA Senior (Carlos)

Tempo: 9-14 horas

Recursos: Scripts SQL, ETL, Backup

Plano de Contingência 2 - Incompatibilidade

Erro SO → Documentar → Container Docker
↓
Instalar Dependências → VM Alternativa
↓
Testes → Implementação

Responsável: Infraestrutura (Ana)

Tempo: 6-10 horas

Recursos: Docker, VM, Scripts

Plano de Contingência 3 - Resistência

Resistência → Identificar Usuários → Treinamento Intensivo
↓
Material Apoio → Suporte Dedicado → Incentivos
↓
Sistema Paralelo → Adoção Gradual

Responsável: Analista Negócios (Lucia)

Tempo: 1-2 semanas

Recursos: Plataforma treinamento, Suporte

Matriz de Acionamento

Situação Detectada	Tempo para Ação	Responsável	Critério de Ativação
Falha na Migração Erro > 5% dos registros	IMEDIATO	DBA Senior (Carlos)	Falha em lote de dados
Incompatibilidade SO Erro de dependência	30 MINUTOS	Infraestrutura (Ana)	Sistema não inicia
Resistência Usuários Recusa > 20%	2 HORAS	Analista Negócios (Lucia)	Feedback negativo

Recursos Necessários

Técnicos

- Servidores configurados
- Ferramentas ETL e monitoramento
- Scripts validados
- Ambiente staging
- Backup completo

Humanos

- Equipe técnica especializada
- Suporte 24/7 durante implantação
- Treinadores para usuários finais
- Coordenação de projeto
- Comunicação com cliente

Critérios de Sucesso

Sistema funcionando em 40 lojas

Performance dentro dos SLAs

Usuários treinados e operando

Migração 100% íntegra

Zero perda de dados

Rollback disponível

Conclusões

Pontos Fortes do Plano

- Cronograma realista e detalhado
- Equipe experiente e bem definida
- Riscos identificados e mitigados
- Planos de contingência práticos
- Comunicação estruturada

Próximos Passos

- Validação final com cliente
- Preparação dos ambientes
- Treinamento da equipe
- Execução do plano
- Monitoramento contínuo

Perguntas e Discussão

- Dúvidas sobre o cronograma
- Questionamentos sobre riscos
 - Sugestões de melhorias
- Validação das contingências

Tempo para esclarecimentos

Obrigado!

DevSoft Solutions

Implantação Sistema de Gestão de Estoques

RedeMaxi - 40+ Lojas

Pronto para o sucesso da implantação!